

3.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях МБОУ «Глибишинская СОШ», предусмотренных для создания Центра (в соответствии в брендбук) / закупка оборудования / функционирование сайта МБОУ «Глибишинская СОШ» в рамках проекта создания Центра	официальный сайт МБОУ «Глибишинская СОШ»	Июнь-сентябрь 2021 года	публикация адреса центра образования «Точка роста» в МБОУ «Глибишинская СОШ», фотофиксация первоначального состояния помещений МБОУ «Глибишинская СОШ», предусмотренных для создания Центра, для его последующего сравнения с полученным результатом	Директор школы Магаев С.Р.
4.	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Глибишинская СОШ», предусмотренных для создания Центра	официальный сайт МБОУ «Глибишинская СОШ»	июль - август 2021 года	публикация информации о статусе (ходе) ремонтных и иных работ по созданию Центра	Директор школы Магаев С.Р.