

5.	Окончание ремонта помещений МБОУ «Тлибишинская СОШ», предусмотренных для создания Центра / приемка оборудования, установка и наладка	официальный сайт МБОУ «Тлибишинская СОШ»	август-сентябрь 2021 года	участие в совещании по вопросам готовности Центров к открытию и осуществлению процедуры набора обучающихся в Центры	Директор школы Магаев С.Р.
6.	Старт набора обучающихся в Центр / запуск рекламной кампании, размещение информационных материалов о наборе обучающихся в Центр	официальный сайт МБОУ «Тлибишинская СОШ»	август - сентябрь 2021 года	онлайн-реклама на сайте МБОУ «Тлибишинская СОШ», на информационных стендах	руководитель Центра, педагоги Центра, классные руководители
7.	Торжественное открытие Центра в единый день открытий	телевидение (новости) печатные СМИ (новости, интервью) официальный сайт МБОУ «Тлибишинская СОШ» социальные сети (новости,	сентябрь 2021 года	выезд телевидения для подготовки репортажей об открытии Центра, участие руководителей органов местного самоуправления в торжественном открытии Центра	руководитель Центра